

UNIDAD EJECUTARA	OBJETIVO	METAS	METAS				METAS		BOLÍVARES		BOLÍVARES		Observación	%				
			POA				MEM. Y CUENTA		POA		MEMORIA Y CUENTA							
			Meta Progr (Trim.)				Pag.	Meta logr.	Pag.	Presup.	Pag.	Program			Ejecutado	Pag.		
			I	II	III	IV												
Vicerrectorado Académico	01	Actualizar currículo en programas de pregrado	01	Generar estrategias para la actualización de currículo en los programas de pregrado					123	No se encontró información en la Memoria y Cuenta		14.000.000,00	275	15.400.000,00	30.194.000,00	9	Se gastó aprox. Un 96% más de lo presupuestado	196,06
	02	Mejoramiento Académico	01	Capacitar 120 docentes	20	40	30	30	124	188 docentes	176	162.141.480,00	276	178.356.000,00	356.711.000,00	3	Se capacitaron más docentes de los planeados, por lo tanto se gastó aprox. Un 99% más de los presupuestado	200,00
			02	Ofertar 20 becas para estudios de IV y V nivel dentro del país		5	10	5	124	4 becas	129	170.517.483,00		153.466.000,00	741.962.000,00	3	No se cumplió con la meta ya que se ofertó un número menor de becas al planeado, sin embargo se gastó aprox. 383% más de lo presupuestado	483,47
			03	Ofertar 70 cursos de IV y V nivel en el exterior en modalidad presencial y a distancia; así como otras actividades de capacitación en el exterior	70	70	70	70	124	Exterior:7 Distancia: 49 Año sabático: 5 Total: 61	130	746.589.283,00		821.248.000,00	2.463.745.000,00	4	No se cumplió con la meta ya que se ofertó un número menor de cursos al planeado, sin embargo se gastó aprox. 200% más de lo presupuestado	300,00
	03	Becario Académico	01	Incorporar 20 becarios académicos y mantener los ya existentes	63	123	123	41	125	No hay información exacta de cuantos se incorporaron solo se evaluaron 9		420.072.540,00	277	294.051.000,00	1.003.074.000,00	3	La totalidad de becarios son 123; se gastó aprox. Un 241% más de lo presupuestado	341,12
Decanato docencia	04	preparadores	01	Garantizar 4 pagos por semestre a preparadores	1	2	1	4	126	No se encontró información en la Memoria y Cuenta		169.920.000,00	278	101.952.000,00	137.984.000,00	6	Se gastó aprox. Un 35% más de lo presupuestado	135,34
Vicerrectorado Académico	05	Programa formación CODE	04	Planificación, ejecución y seguimiento de 90 cursos talleres, mantenimiento y funcionamiento de esta Unidad	0	0	0	0	128	No se encontró información en la Memoria y Cuenta	176	35.230.000,00	280	35.230.000,00	171.505.000,00	5	Se gastó aprox. Un 386% más de lo presupuestado	486,82
Decanato de Docencia	06	Pasantitas	01	gestionar 100% de las pasantitas	450	0	450	0	129	No se encontró información en la Memoria y Cuenta		268.800.000,00	281	210.420.000,00	961.280.000,00	7	El 100% son 450 pasantes, donde se planearon 450 pasantes en cada semestre, se gastó aprox. Un 356% más de los presupuestado	456,84
	00	No Aplica	01	Garantizar la atención estudiantil durante 39 semanas de clases (los dos regulares y el intensivo) por una población de 4.630 alumnos (1)	2	3	3	3	130	No se encontró información en la Memoria y Cuenta		30.080.616,00	282	27.073.000,00	373.682.000,00	7	Se gastó aprox. 1280% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	1.380,28
	02	Ing. Arquít. Y tecnología	01	Garantizar la atención estudiantil durante 39 semanas de clases (los dos regulares y el intensivo) por una población de 5.273 alumnos	8	10	10	11	132	No se encontró información en la Memoria y Cuenta	217	145.314.400,00	284	145.314.000,00	2.712.616.000,00	6	Se gastó aprox. 1766% más de lo presupuestado. La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	1.866,73
	03	Ccias. Del agro y del agua	01	Garantizar la atención estudiantil durante 39 semanas de clases (los dos regulares y el intensivo) por una población de 929 alumnos (1)	2	3	3	3	138	No se encontró información en la Memoria y Cuenta		136.068.182,00	290	136.068.000,00	2.349.553.000,00	7	Se gastó aprox. 1626% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	1.726,75
			02	Acondicionamiento de 6 aulas para la docencia directa, con sillas, mesas y pizarras para la escuela de desarrollo agrario (la tuquerena)	2	3	3	3		se acondicionaron 3 aulas		No esta presupuestada en POA ni esta en MYC	NO SE JUSTIFICA EN MEMORIA Y CUENTA SU EJECUCIÓN			Muestra información cualitativa, aunque no muestra lo presupuestado, ni lo ejecutado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta		
03			Continuar con las actividades de la carrera de Ing. Ambiental, aperturando los semestres 3 y 4 con una matricula total de 352 alumnos	2	3	3	3	No se encontró información en la Memoria y Cuenta			6.989.591,00	290	6.291.000,00	91.421.000,00	7	Se gastó aprox. 1353% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	1.453,20	
			01	Organizar la integración de la investigación y la docencia de postgrado, mediante la realización de 3 eventos	1	1	1	0		No se encontró información en la Memoria y Cuenta	261	7.923.200,00		2.514.000,00	13.201.000,00		Se gastó aprox. 425% más de lo presupuestado	525,10

Decanato de Post Grado

01	Especialización	02	Fortalecer, apoyar y promover las publicaciones de carácter cultural y científico, mediante la difusión de 1 publicación	0	0	1	0	142	No se encontró información en la Memoria y Cuenta	3.500.000,00	294	400.000,00	400.000,00	5	El gasto se ajusto al presupuesto	100,00	
		03	Suscripción de 2 convenios interinstitucionales	0	0	1	0		1			271	887.000,00		2.129.000,00	798.000,00	No se cumplió con la meta ya que se suscribió un (1) solo convenio, de la misma manera se gastó aprox. Un 37% del total de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta
01	Especialización	01	Atender en promedio 135 estudiantes de especializaciones	270	405	405	405	143	No se encontró información en la Memoria y Cuenta	271	87.590.838,00	295	87.591.000,00	1.033.648.000,00	5	Se gastó aprox. 1080% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	1.180,08
02	Maestría	01	Atender en promedio 490 estudiantes de especializaciones	870	1305	1305	1305	144	No se encontró información en la Memoria y Cuenta	271	298.055.416,00	296	298.055.000,00	7.413.932.000,00	4	Se gastó aprox. 2387% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	2.487,44
02	Maestría	01	Organizar la integración de la investigación y la docencia de postgrado, mediante la realización de 3 eventos	1	1	0	1	145	No se encontró información en la Memoria y Cuenta	6.286.000,00	297	4.162.000,00	29.357.000,00	5	Se gastó aprox. 605% más de lo presupuestado	705,36	
		02	Fortalecer, apoyar y promover las publicaciones de carácter cultural y científico, mediante la difusión de 1 publicación	1	0	1	0		No se encontró información de justificación			2.000.000,00	700.000,00		700.000,00	El gasto se ajusto al presupuesto La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	100,00
		03	Suscripción de 2 convenios interinstitucionales	0	1	1	0		1			271	2.661.000,00		444.000,00	176.000,00	No se cumplió con la meta ya que se suscribió un (1) solo convenio, de la misma manera se gastó aprox. Un 39% del total de lo presupuestado
03	Doctorado	01	Organizar la integración de la investigación y la docencia de postgrado, mediante la realización de 2 eventos	0	1	1	0	146	No se encontró información en la Memoria y Cuenta	5.000.000,00	298	1.000.000,00	4.909.000,00	4	Se gastó aprox. 390% más de lo presupuestado	490,90	
		02	Fortalecer, apoyar y promover las publicaciones de carácter cultural y científico, mediante la difusión de 2 publicaciones	1	1	0	0					1.000.000,00	100.000,00		200.000,00	Se gastó aprox. 100% más de lo presupuestado	200,00
		03	Suscripción de 2 convenios interinstitucionales	0	1	0	1					271	11.042.840,00		1.104.000,00	750.000,00	Se gastó aprox. 67% del total de lo presupuestado
03	Doctorado	01	Atender en promedio 50 estudiantes en los programas de doctorado	106	159	106	159	147	No se encontró información en la Memoria y Cuenta	69.666.320,00	299	55.733.000,00	485.435.000,00	4	Se gastó aprox. 771% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	871,00	
05	Diplomado	01	Atender en promedio 135 estudiantes de diplomados	450	675	450	675	148	140 diplomados	271/272	71.226.448,00	300	71.226.000,00	468.976.000,00	5	Se atendieron más diplomados de los planeados, así mismo se gastó aprox. 558% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	658,43
05	Diplomado	01	Organizar la integración de la investigación y la docencia de postgrado, mediante la realización de 3 eventos	0	1	1	1	149	No se encontró información de justificación	11.662.100,00	301	NO SE JUSTIFICA EN MEMORIA Y CUENTA SU EJECUCIÓN			No hay información en la Memoria y Cuenta		
		02	Fortalecer, apoyar y promover las publicaciones de carácter cultural y científico, mediante la difusión de 1 publicación	1	0	0	0					500.000,00	No hay información en la Memoria y Cuenta				
		03	Suscripción de 2 convenios interinstitucionales	2	0	0	0					1 diplomado	271	1.344.000,00	No hay información en la Memoria y Cuenta		

Decanato de Investigación

001	Coord. De investg. Industrial	01	Financiar 31 proyectos de investigación que se encuentran en ejecución y los 15 proyectos nuevos a ser aprobados en 2005	20	30	20	30	150	Se financiaron (ejecución): 44, Nuevos aprobados: 33	280/281	67.800.000,00	302	67.800.000,00	652.300.000,00	11	Se financiaron 13 proyectos más de lo planeado, igualmente se aprobaron 18 proyectos más de los nuevos superando lo planeado, de la misma manera, se gastó aprox. 862% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	962,09
		02	Dotar de insumos necesarios a las 10 unidades de investigación y de apoyo adscritas a la coordinación de investigación industrial	20	30	20	30		Dotaron 11 Unidades	301	303.699.486,00		273.330.000,00	2.715.471.000,00		Se dotó una (1) unidad más de lo planeado, así mismo se gastó aprox. 893% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	993,48
002	Coord. De invg. Cs. Exactas	01	Financiar 15 proyectos de investigación que se encuentran en ejecución y los 10 proyectos nuevos a ser aprobados en 2005	20	30	20	30	151	Financiaron (ejecución): 17, Nuevos aprobados: 5	280	10.650.000,00	303	10.650.000,00	65.396.000,00	2	Se financiaron dos (2) proyectos más de lo planeado, pero se aprobaron cinco (5) menos de los proyectos nuevos, sin embargo se gastó aprox. 514% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	614,05
		02	Dotar de insumos necesarios a las 6 unidades de investigación y de apoyo adscritas a la coordinación de investigación industrial	20	30	20	30		Dotaron 8 Unidades	301	255.144.274,00		255.144.000,00	2.005.433.000,00		Se dotaron 2 unidades más de lo planeado, así mismo se gastó aprox. 686% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	786,00
003	Coord. Invg. Socio-cultural	01	Financiar los 60 proyectos de investigación que se encuentran en ejecución y los 30 proyectos nuevos a ser aprobados en el 2005	20	30	20	30	153	Financiaron (ejecución): 76, Nuevos aprobados: 18	280	65.400.000,00	305	58.860.000,00	544.231.000,00	1	Se financiaron 16 proyectos más de lo planeado, pero se aprobaron 12 menos de los proyectos nuevos, sin embargo se gastó aprox. 824% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	924,62
003	Coord. Invg. Socio-cultural	01	Dotar de insumos necesarios a las 12 unidades de investigación y de apoyo adscritas a la coordinación de investigación industrial	20	30	20	30	154	Dotaron 10	301	181.405.776,00	306	163.265.000,00	1.553.048.000,00		Se dotaron 2 unidades menos de lo planeado, sin embargo se gastó aprox. 851% más de lo presupuestado	951,24
003	Coord. Invg. Agropecuaria	01	Financiar los 40 proyectos de investigación que se encuentran en ejecución y los 8 proyectos nuevos a ser aprobados en el 2005	20	30	20	30	156	Financiaron (ejecución): 42, Nuevos aprobados: 19	280	56.700.000,00	308	51.030.000,00	325.916.000,00	1	Se financiaron 2 proyectos más de lo planeado, igualmente se aprobaron 11 proyectos más de los nuevos superando lo planeado de la misma manera, se gastó aprox. 538% más de lo presupuestado	638,68
		02	Dotar de insumos necesarios a las 12 unidades de investigación y de apoyo adscritas a la coordinación de investigación industrial	20	30	20	30		Dotaron 14 unidades	301	310.102.138,00		279.092.000,00	4.206.080.000,00		Se dotaron 2 unidades más de lo planeado, sin embargo se gastó aprox. 1407% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	1.507,06
001	Coord. Invg. Industrial	01	Financiar 40 cursos de actualización y de capacitación, así como la presentación de ponencias en eventos científicos regionales, nacionales e internacionales a efectuarse durante el ejercicio 2005	18	12	18	12	158	Financiaron 44 cursos	302	50.000.000,00	310	142.200.000,00	284.174.000,00	2	Se financiaron 2 cursos más de lo planeado, así mismo se gastó aprox. 99% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	199,84
		02	Financiar 8 publicaciones de artículos en extenso como resultados de investigación e revistas periódicas indexadas	2	2	2	2		Financiaron 6 publicaciones	313	4.500.000,00		1.800.000,00	5.395.000,00		No se cumplió la meta ya que se financiaron 2 publicaciones menos de lo planeado, sin embargo se gastó aprox. 199% más de lo presupuestado	299,72
			Financiar 6 eventos de promoción científicos, técnicos, de carácter local, nacional e internacional relacionados con la investigación	1	1	2	2		Financiaron 2 eventos	311	19.000.000,00		15.200.000,00	69.196.000,00		No se cumplió la meta ya se financiaron solo 2 eventos, sin embargo se gastó aprox. 355% más de lo presupuestado	455,24
		01	Financiar 8 cursos de actualización y de capacitación, así como la presentación de ponencias en eventos científicos regionales, nacionales e internacionales a efectuarse durante el ejercicio 2005	1	4	2	3		17 cursos	309	6.200.000,00		5.580.000,00	14.075.000,00		Se financiaron 9 cursos más de lo planeado, así mismo se gastó aprox. 152% más de lo presupuestado La unidad de medida programada trimestral no tiene concordancia con la meta	252,24

Decanato de Extensión	002	Coord. Inv. Cs. Exactas y natas	02	Financiar 3 publicaciones de artículos en extenso como resultados de investigación en revistas periódicas indexadas	0	2	0	1	160	3 publicación	313	1.400.000,00	312	420.000,00	836.000,00	2	Se financiaron las 3 publicaciones planeadas, sin embargo se gastó aprox. 99% más de lo presupuestado	199,05
			03	Financiar 2 eventos de promoción científicos, técnicos, de carácter local, nacional e internacional relacionados con la investigación	0	1	0	1		3 eventos	312	7.380.000,00		5.904.000,00	11.164.000,00	Se financió un (1) evento más de lo planeado, así mismo se gastó aprox. 89% más de lo presupuestado	189,09	
			003	Coord. Inv. Socio-cultural	01	Financiar 40 cursos de actualización y de capacitación, así como la presentación de ponencias en eventos científicos regionales, nacionales e internacionales a efectuarse durante el ejercicio 2005	7	21	4	8	161	44 cursos	307	29.000.000,00	313	NO SE JUSTIFICA EN MEMORIA Y CUENTA SU EJECUCIÓN		Se financiaron 4 cursos más de lo planeado, sin embargo no aparece en Memoria y Cuenta la ejecución de dichas metas
	02	Financiar 5 publicaciones de artículos en extenso como resultados de investigación en revistas periódicas indexadas			1	2	1	1	No se encontró información en la Memoria y Cuenta	313		1.500.000,00	No hay información en la Memoria y Cuenta					
	03	Financiar 4 eventos de promoción científicos, técnicos, de carácter local, nacional e internacional relacionados con la investigación			1	4	1	1	4 eventos	298/311		24.500.000,00	Se financiaron 4 cursos, paralelo a lo planeado, sin embargo no hay información de ejecución en la Memoria y Cuenta					
	003	Coord. Inv. Agropecuaria	01	Financiar 10 cursos de actualización y de capacitación, así como la presentación de ponencias en eventos científicos regionales, nacionales e internacionales a efectuarse durante el ejercicio 2005	0	4	6	5	162	33 cursos	305	22.000.000,00	314	22.000.000,00	26.681.000,00	2	Se financiaron 23 cursos más de lo planeados, así mismo se gastó aprox. 21% más de lo presupuestado	121,28
			02	Financiar 5 publicaciones de artículos en extenso como resultados de investigación en revistas periódicas indexadas	0	3	0	2		14 publicaciones	313	1.100.000,00		1.820.000,00	3.363.000,00	Se financiaron 9 publicaciones más de lo planeado, así mismo se gastó aprox. 84% más de lo presupuestado	184,78	
			03	Financiar 4 eventos de promoción científicos, técnicos, de carácter local, nacional e internacional relacionados con la investigación	0	0	2	2		7 eventos	311	38.963.473,00		38.963.000,00	276.642.000,00	Se financiaron 3 eventos más de lo planeado, así mismo se gastó aprox. 610% más de lo presupuestado	710,01	
	01	Formación de extensión	01	Dictar 612 cursos en el área de idiomas a desarrollarse en la región	202	178	10	222	163	No se encontró información en la Memoria y Cuenta	376	549.596.700,00	317	604.556.000,00	3.061.408.000,00	9	Se gastó aprox. 406% más de lo presupuestado	506,39
			02	Dictar 226 cursos en el área de informática dirigidos a la comunidad a.m. general a nivel regional	70	60	15	81		No se encontró información en la Memoria y Cuenta	376	85.295.000,00		93.825.000,00	299.340.000,00	Se gastó aprox. 219% más de lo presupuestado	319,04	
			03	Dictar 323 cursos dirigidos al área cursos varios para la comunidad en general como empresas, instituciones etc. A nivel regional e internacional	96	88	35	104		No se encontró información en la Memoria y Cuenta	377	213.607.000,00		234.968.000,00	1.583.831.000,00	Se gastó aprox. 574% más de lo presupuestado	674,06	
			04	Realización 4 procesos de inscripción académica en la coordinación para llevar a cabo los cursos de extensión	1	1	1	1		No se encontró información en la Memoria y Cuenta		24.102.300,00		NO SE JUSTIFICA EN MEMORIA Y CUENTA SU EJECUCIÓN		No hay información en la Memoria y Cuenta		
05			Llevar a cabo 4 eventos dirigidos a actividades a la comunidad en general en la región	1	1	1	1	No se encontró información en la Memoria y Cuenta			30.319.000,00	30.319.000,00		111.492.000,00	Se gastó aprox. 267% más de lo presupuestado	367,73		
02		Eventos culturales	01	Garantizar en un 100% la actividad "La Unet con la comunidad" desarrollando 12 presentaciones en la región	3	4	2	3	165	No se encontró información en la Memoria y Cuenta		21.902.400,00	317	10.951.000,00	42.285.000,00	9	Se gastó aprox. 286% más de lo presupuestado	386,13
			02	Participar en 8 actividades nacionales y 1 internacional	1	4	2	2		No se encontró información en la Memoria y Cuenta		18.995.200,00		13.297.000,00	49.796.000,00	Se gastó aprox. 274% más de lo presupuestado	374,49	
			03	Organizar 3 festivales, 2 concursos y 1 encuentro regional de teatro, así como 4 excursiones y 2 saneamientos en la región	2	5	2	3		8 festivales, 3 concursos	385/424	37.194.160,00		33.475.000,00	136.103.000,00	Se organizaron 5 festivales más de lo planeado, de igual manera se organizó 1 concurso más de lo planeado, así mismo se gastó aprox. 306% más de lo presupuestado	406,58	
			04	Asegurar en 100% 45 presentaciones y actividades socioculturales para la comunidad universitaria	10	15	8	12		No se encontró información en la Memoria y Cuenta	384	53.485.720,00		58.834.000,00	286.851.000,00	Se gastó aprox. 387% más de lo presupuestado	487,56	